
事業計画４ 

計画の名称 松伏町における公共下水道の普及促進（重点計画）その２ 

計画の期間 令和４年度～令和５年度（２年間） 

計画の目標 
下水道未普及地域の普及促進に努め、生活環境の改善及び公共水

域の水質保全を図る。 

全体事業費 １９百万円 

事業概要 

埼玉県で事業を進めている越谷野田線整備工事に合わせ、外河原

地区の下水道未普及地域に汚水管渠の整備を実施する。 

（Ｌ＝４００ｍ） 

定量的指標の定義 
下水道処理人口普及率を８２％（令和４年度）から８４％（令和

５年度)に増加させる。 

定量的指標の 

現況値及び目標値 

当初（令和４年度） ８２％ 

中間（令和４年度末） ８３％ 

最終（令和５年度） ８４％ 

事

後

評

価 

定量的指標の 

最終実績値 
 ８３％ 

目標値と実績値に

差が出た要因 
総人口と下水道を利用できる人口が共に減少したため。 

事業の効果の 

発現状況 

下水道管渠整備を行った結果、生活環境の向上、水質の保全を実

現できる条件整備ができた。 

なお、計画では令和４年度から令和５年度までの２年間で整備予

定だったが、令和４年度中に整備を完了することができた。 

今後の方針等 

本計画は２ヶ年で実施予定だったが、１ヶ年で事業を完了するこ

とができた。 

今後は、水洗化率の向上のため、広報等で公共下水道への接続促

進の啓発活動に努めていきたい 

結果の公表方法 松伏町ホームページ 
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